

Утвержден
приказом заведующего МБДОУ
«Боханский детский сад № 1»
от 20.12. 2013г. № 21

**План
введения федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (далее ФГОС ДО)**

Цель: создание системы организационно-управленческого обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ «Боханский детский сад №1».

Задачи:

1. Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в МБДОУ «Боханский детский сад № 1».
2. Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу учреждения МБДОУ «Боханский детский сад №1».
3. Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.
4. Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию проведения ФГОС ДО.
5. Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Предполагаемые результаты	Ответственные
1	2	3	4	5
Нормативное обеспечение введения ФГОС ДО				
1.	Изучение нормативно-правовой базы по регулированию настоящего ФГОС ДО	Сентябрь 2013	Создание нормативно-правовой базы	Заведующий Зам. заведующего по ВР
2.	Внесение изменений и дополнений в Устав МБДОУ	Январь-март 2014	Устав МБДОУ	Заведующий
2.1	Утверждение устава МБДОУ	Январь-март 2014	Постановление АМО «Боханский райл»	заведующий
3.	Приведение должностных инструкций в соответствие требованиям ФГОС ДО	Январь-март 2014	Должностные инструкции	Заведующий Зам. заведующего по ВР
4.	Разработка договора	Январь-	Договор	Заведующий

	между ДОУ и родителями (законными представителями) ребенка.	май 2014		
5.	Разработка ООП МБДОУ на основе ФГОС ДО	Январь-август 2014	ООП МБДОУ	Заведующий Зам. заведующего по ВР
5.1	Утверждение ООП МБДОУ	Август-сентябрь 2014	Приказ заведующего	Заведующий
Финансовое обеспечение введения ФГОС ДО				
1.	Определение объема расходов необходимых на организацию образования в МБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Декабрь 2014	План ФХД	Заведующий
2.	Определение объема расходов необходимых на создание условий внедрения ФГОС ДО	Декабрь 2014	План ФХД	Заведующий
3.	Разработка локальных нормативных актов (внесение изменений в них) по установлению заработной платы работникам (стимулирующие надбавки и доплаты, порядок и размер премирования), а также локальные акты по расходованию ФОП	Декабрь 2013 Январь 2014	Положения, приказы	Заведующий
3.1	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору работникам	Декабрь 2013 Январь 2014	Дополнительные соглашения	Заведующий
Организационное обеспечение введения ФГОС ДО				
1.	Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДО	Декабрь 2013	Приказ о создании рабочей группы	Заведующий, зам. зав. по ВР
1.1	Разработка положения рабочей группы	Декабрь 2013	Положение о рабочей группе	Заведующий, зам. зав. по ВР

1.2	Утверждение положения о рабочей группе	Декабрь 2013	Приказ	Заведующий
1.3	Проведение заседаний рабочей группы	По отдельном у графику 2013-2014	Протоколы заседаний	Заведующий, зам. зав. по ВР
2.	Разработка плана внедрения ФГОС ДО	Декабрь 2013	План	Заведующий, зам. зав. по ВР
2.1	Утверждение плана внедрения ФГОС ДО	Декабрь 2013	Приказ заведующего	Заведующий
3.	Осуществить мониторинг уровня готовности МБДОУ к введению ФГОС ДО	Апрель 2014	Карты готовности введения ФГОС ДО	Заведующий, зам. зав. по ВР
4.	Разработка проекта ООП МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО	Январь-май	проект	Рабочая группа
4.1	Рассмотрение проекта ООП СБДОУ на педагогическом совете	Май-август	Рекомендации по проекту	Рабочая группа
Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО				
1.	Разработка и реализация плана обучения работников по вопросам внедрения ФГОС ДО, мониторинг	Сентябрь 2013 – декабрь 2015	Перспективный план курсовой переподготовки	Заведующий, зам. зав. по ВР
2.	Организация методической работы по повышению компетентности кадров в вопросах реализации ФГОС ДО	Август-сентябрь 2013	Перспективный план методических мероприятий на 2014-2015г.г.	Заместитель заведующего по ВР
3.	Создание условий для распространения и обобщения передового педагогического опыта внедрения ФГОС ДО	Август 2013 – май 2015	Открытые мероприятия	Заведующий, зам. зав. по ВР
4.	Повышение уровня квалификационных категорий педагогического коллектива	Сентябрь 2013 – декабрь 2015	Аттестация педагогических кадров	Заведующий, зам. зав. по ВР
Информационное обеспечение введения ФГОС ДО				
1.	Размещение	Постоянно	Информационная	Заведующий

	информационного стенда о введении и реализации ФГОС ДО на сайте		страничка по введению ФГОС ДО	Администратор сайта
2.	Создание информационного стенда о введении и реализации ФГОС ДО	Октябрь 2013 Обновление информации в течение года	Информационный стенд	Рабочая группа
3.	Проведение родительских собраний (консультаций) по проблемам внедрения ФГОС ДО	Октябрь 2013-2015г.г.	Родительские собрания	Заведующий, зам. зав. по ВР
4.	Организация публичной отчетности МБДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО	2014-2015г.г.	Публичный отчет	Заведующий, зам. зав. по ВР

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО

1.	Обеспечение материально-технической базы МБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Сентябрь 2013 – август 2014	Заявка на приобретение необходимых материалов	Заведующий, зам. зав. по ВР Зам.зав. по АХР
2.	Обеспечение реализации требований ФГОС ДО развивающей предметно-пространственной среды групп/участка	Сентябрь 2013 – август 2014	Заявка на приобретение необходимых материалов	Заведующий, зам. зав. по ВР Зам.зав. по АХР
3.	Обеспечение соответствия материально-технической базы МБДОУ действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников	Сентябрь 2013 – август 2014	Заявка на приобретение необходимых материалов, на ремонтные работы	Заведующий, зам. зав. по ВР Зам.зав. по АХР